

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3226** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày **29** tháng **3** năm 2017

V/v điều chỉnh dự án đề tả sông
Dừa, xã Thiệu Toán, Thiệu
Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và
Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Thiệu Hóa.


UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc đề nghị bổ sung thiết kế công trình đề tả sông Dừa, xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1080/SKHĐT-KTNN ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên: Đồng ý chủ trương bổ sung vào dự án đề tả sông Dừa, xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa các hạng mục công trình: Đắp đê bao và công trình thoát nước ngang từ cọc 160 - cọc 174 theo hồ sơ thiết kế (khoảng 600 m) để bảo vệ 106 hộ dân làng Thái Ninh, xã Thiệu Tâm; đắp mới đê bao và công trình thoát nước ngang từ cọc 26 - cọc 46 theo hồ sơ thiết kế (khoảng 400 m) để bảo vệ 36 hộ dân làng Dân Tài, xã Thiệu Chính; hoàn trả 2 cống qua đê tại cọc K0 và cọc 21, tuyến đường thi công tại xã Thiệu Tâm (khoảng 700 m) và tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã Thiệu Toán (khoảng 1,4 km); kiên cố đoạn kênh tưới giáp chân đê phía đông từ cọc 136 - cọc 147 (khoảng 600 m); gia cố mái phía sông đoạn K0 - cọc 4 (khoảng 140 m) bằng tấm bê tông đúc sẵn để ổn định mái đê và bổ sung các cọc tiêu, biển báo trên đê để đảm bảo an toàn giao thông; giao UBND huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư dự án) lập hồ sơ điều chỉnh dự án và trình duyệt theo quy định, số vốn tăng do điều chỉnh đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền